



Itapira, 30 de junho de 2021

À

DRADS MOGIANA

A/C SRA. DAIANE CHAVES RAMOS DE MORAIS

Prezada Sra.

A Casa de Repouso Allan Kardec, vem através deste, protocolar documentos referente ao PROCESSO SEDS 2842710/019 do período de 01/06/2021 à 30/06/2021, abaixo relacionados:

1. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas RP 10
2. Demonstrativo mensal de Despesas
3. Conciliação de Saldo Bancário
4. Extrato Bancário do período e extrato de aplicação financeira
5. Planilha Orçamentária
6. Cronograma Físico-Financeiro
7. Relatório de Evolução de Obra
8. Relatório Fotográfico

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Belarmino Peres Júnior

Presidente



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO :** Secretaria de Desenvolvimento Social  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Casa de Repouso Allan Kardec  
**CNPJ:** 49.917.156/0001-20  
**ENDEREÇO E CEP:** R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Belarmino Peres Júnior  
**CPF:** 024.881.768-00  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
junho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 200.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 200.000,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

E-mail: contato@casadereposoallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

**CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC**

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
OBRAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

### DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 200.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 200.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 200.000,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 30 de Junho de 2021

Belarmino Peres Júnior  
Presidente



## DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

**PERÍODO:** 28/06/2021 à 30/06/2021

**PROCESSO:** 2842710/2019

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**OSC BENEFICIÁRIA:** Casa de Repouso Allan Kardec

**VIGÊNCIA DA PARCERIA:** 12 meses

**DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 28/06/2021

**VALOR RECEBIDO NO TRIMESTRE:** R\$ 200.000,00

### RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

Número de Documentos Relacionados:0

Total das Despesas Comprovadas:R\$ 0,00

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre:R\$ 200.000,00

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 30 de Junho de 2021.

Belarmino Peres Júnior  
Presidente

E-mail: [contato@casadereposuallankardec.com.br](mailto:contato@casadereposuallankardec.com.br)

Internet: [www.casadereposuallankardec.com.br](http://www.casadereposuallankardec.com.br)

**CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC**

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



## CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2842710/2019


OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEN BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
		SALDO FINAL				R\$ 200.000,00

Itapira, 30 de junho de 2021.

  
Belamirino Peres Júnior  
Presidente

E-mail: [contato@casadereposcoalankardec.com.br](mailto:contato@casadereposcoalankardec.com.br)

Internet: [www.casadereposcoalankardec.com.br](http://www.casadereposcoalankardec.com.br)

**CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC**

C.P.N.J. 49.917.158/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020952587095084  
02/08/2021 10:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 45725-6 CASA REPOUSO ALLAN KARDEC  
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,00 C
28/06/2021		0000	14136	632 Ordem Bancária	202.106.260.038.727	200.000,00 C	200.002,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/06/2021		0171	99015	470 Transferência enviada	590.171.000.049.748	2,00 D	200.000,00 C
				29/06 0171 49746-0 CASA REPOUSO A			
30/06/2021		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	171.510.045.725	200.000,00 D	
30/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1439360 CLAUDIA HELENA DE HARO SORETTI.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337020952567095084  
02/08/2021 10:08:16

## Cliente - Conta atual

Agência 171-8  
Conta corrente 45725-6 CASA REPOUSO ALLAN KARDEC  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,00 C
28/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.250.038.727	200.000,00 C	200.002,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/06/2021		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.049.746	2,00 D	200.000,00 C
				29/06 0171 49746-0 CASA REPOUSO A			
30/06/2021		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	171.510.045.725	300.000,00 D	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1439380 CLAUDIA HELENA DE HARO BORETTI.

**RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL****DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA**

Data: 30/06/2021 CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC  
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE  
Endereço: RUA ALLAN KARDEC, 159 Bairro: VILA ISAURA  
Município: ITAPIRA DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
Data de: 24/06/2021 Término da vigência: 24/06/2022  
Valor do convênio: R\$ 200.000,00 Valor total da obra: R\$ 350.382,91 Valor da contrapartida: R\$ 150.382,91

**DADOS DA OBRA**

Obra iniciada?  
Sim ☐ → Valor total da obra licitada:   
Data de início:  Previsão de término:   
% de execução física da obra:  % de execução financeira da obra:   
Não ☒ → Em Licitação? Sim ☐ Não ☒ Período:   
☐ → Paralisada? Sim ☒ Não ☐ Período: 24/06/2021 - 30/06/2021  
Data prevista inauguração: JULHO/2022  
Eng. Arqt responsável pela obra: TIAGO FELIX  
Telefone: (19)3863-1577 e-mail: CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM

**OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA**

Elaborado por: TIAGO FELIX  
CREA/CAU: A26816-D Assinatura:

**ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)**E-mail: [casareposuallankardec@gmail.com](mailto:casareposuallankardec@gmail.com)Internet: [www.casadereposuallankardec.com.br](http://www.casadereposuallankardec.com.br)**CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC**

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - SP

**TIAGO FÉLIX**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A26816-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA  
E  
AMPLIAÇÃO – PROCESSO Nº 2842710/2019



Foto 1 – Visão geral do antigo prédio para Reforma e Ampliação – data: 15/06/2021

  
TIAGO FÉLIX  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A26816-0

  
Belarmino Peres Júnior  
Presidente



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

JULHO 21

ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,96	22%	1.502,92
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	8%	391,72
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	50%	1.050,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	50%	61,20
2		INFRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 49.367,12	34%	16.929,28
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF 11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11,1 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	50%	1.344,60
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	0%	0,00
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	0%	0,00
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	0%	0,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	0%	0,00
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	0%	0,00
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF 06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	30%	49,47

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br  
Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-29

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

Arquiteto e Urbanista  
CAU A26816-0Belarmino Pires Júnior  
Presidente



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

JUNHO 21

ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REALIZADO	
							18.432,20	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,96	22%	1.502,92
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	8%	391,72
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, M2 200,00 DE "2,0 X 1,125" M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	50%	1.050,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	50%	61,20
ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNID	VALOR TOTAL		
2		INFRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 49.367,12	94%	16.929,28
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	50%	1.344,60
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	0%	0,00
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	0%	0,00
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,95	R\$ 3.468,00	0%	0,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	0%	0,00
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	0%	0,00
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_05/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	30%	49,47

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br  
Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONE (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

Arquiteto e Urbanista  
CAU/AZ6816-0

Belarmino Peres Junior  
Presidente

**RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL****DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA**

Data: 30/06/2021 CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC  
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE  
Endereço: RUA ALLAN KARDEC, 159 Bairro: VILA ISAURA  
Município: ITAPIRA DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
Data de 24/06/2021 Término da vigência: 24/06/2022  
Valor do convênio: R\$ 200.000,00 Valor total da obra: R\$ 350.382,91 Valor da contrapartida: R\$ 150.382,91


**DADOS DA OBRA**

Obra iniciada?  
Sim ☐ → Valor total da obra licitada:   
Data de início:  Previsão de término:   
% de execução física da obra:  % de execução financeira da obra:   
Não ☒ → Em Licitação? Sim ☐ Não ☒ Período:   
☐ → Paralisada? Sim ☒ Não ☐ Período: 24/06/2021 - 30/06/2021  
Data prevista inauguração: JULHO/2022  
Eng. Arqt responsável pela obra: TIAGO FELIX  
Telefone: (19)3863-1577 e-mail: CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM

**OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA**

Elaborado por: TIAGO FELIX

CREA/CAU: A26816-0

Assinatura: **ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)**

E-mail: casareposoallankardec@gmail.com

Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

**CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC**

C.P.N.J. 49.917.158/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - SP

**TIAGO FÉLIX**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A26816-0